Plan de financement — PAPI Meurthe - SOUS RESERVE DE VALIDATION DU COMITE DE PILOTAGE

EPTB Meurthe Madon · Programme d'actions complet · Axes 0 à 8

Axe 0 · Animation																					
Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
0.1	Animer la démarche PAPI par la mobilisation de l'équipe de l'EPTB Meurthe Madon	EPTB Meurthe Madon	**780 000 €**	**780 000 €**	TTC	273 000 €	35%	390 000 €	50%	– €		– €		117 000 €	15%	– €		– €		– €		**2027-2033**
0.2	Rédiger le bilan à mi-parcours du PAPI	EPTB Meurthe Madon	**100 000 €**	**120 000 €**	TTC	48 000 €	40%	60 000 €	50%	– €		– €		12 000 €	10%	– €		– €		– €		**2029**
2	**TOTAL DE L'AXE**		**880 000 €**	**900 000 €**		**321 000 €**		**450 000 €**		**– €**		**– €**		**129 000 €**				**– €**		**– €**		

Axe 1 · Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque																					
Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
1.1	Stratégie et actions de communication, de sensibilisation et d'animation	EPTB Meurthe Madon	**120 000 €**	**144 000 €**	TTC	28 800 €	20%	115 200 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2027 - 2032**
1.2	Concertation - consultation du public liée aux opérations du PAPI	EPTB Meurthe Madon	**125 000 €**	**150 000 €**	TTC	45 000 €	30%	75 000 €	50%	– €	0%	– €		30 000 €	20%	– €		– €		– €		**2027 - 2032**
1.3	Conception et pose de panneaux pédagogiques liés aux opérations de travaux	EPTB Meurthe Madon	**36 000 €**	**36 000 €**	HT	7 200 €	20%	28 800 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2031-2033**
1.4	Inciter et accompagner les communes pour la pose de nouveaux repères de crues	EPTB Meurthe Madon	**100 000 €**	**100 000 €**	HT/TTC	20 000 €	20%	80 000 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2030-2032**
1.5	Élaborer, actualiser et diffuser les DICRIM	Communes	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
1.6	Maintenir un niveau de formation suffisant pour les élus	EPTB Meurthe Madon	**16 000 €**	**20 000 €**	TTC	4 000 €	20%	16 000 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2027, 2028, 2030**
1.7	Poursuivre l'amélioration de la connaissance par l'étude des affluents sur le risque inondation	EPTB Meurthe Madon	**200 000 €**	**240 000 €**	TTC	48 000 €	20%	120 000 €	50%	24 000 €	10%	– €		48 000 €	20%	– €		– €		– €		**2029 - 2031**
1.8	Etudier l'Amezule	EPTB Meurthe Madon	**100 000 €**	**100 000 €**	HT	20 000 €	20%	50 000 €	50%	10 000 €	10%	– €		20 000 €	20%	– €		– €		– €		**2029**
1.9	Etudier le Grémillon	EPTB Meurthe Madon	**60 000 €**	**75 000 €**	TTC	30 000 €	40%	37 500 €	50%	7 500 €	10%	– €		– €		– €		– €		– €		**2029**
1.10	Etudier le ruisseau des Fauchées	EPTB Meurthe Madon	**50 000 €**	**60 000 €**	TTC	12 000 €	20%	30 000 €	50%	6 000 €	10%	– €		12 000 €	20%	– €		– €		– €		**2028**
1.11	Etudier la Fave	EPTB Meurthe Madon	**100 000 €**	**100 000 €**	HT	20 000 €	20%	50 000 €	50%	10 000 €	10%	– €		20 000 €	20%	– €		– €		– €		**2030**
1.12	Etudier le Sânon	EPTB Meurthe Madon	**150 000 €**	**150 000 €**	HT	30 000 €	20%	75 000 €	50%	15 000 €	10%	– €		30 000 €	20%	– €		– €		– €		**2029**
1.13	Etude du lac de Celles-sur-Plaine - Compléments techniques et juridiques	EPTB Meurthe Madon	**200 000 €**	**240 000 €**	TTC	48 000 €	20%	120 000 €	50%	24 000 €	10%	– €		48 000 €	20%	– €				– €		**2028**
1.14	Mettre à jour la connaissance, notamment les modélisations, sur le bassin versant	EPTB Meurthe Madon	**80 000 €**	**96 000 €**	TTC	38 400 €	40%	48 000 €	50%	9 600 €	10%	– €		– €		– €		– €		– €		**2032**
1.15	Etude pour mesurer l'impact du changement climatique sur les crues et les inondations	EPTB Meurthe Madon	**120 000 €**	**144 000 €**	TTC	28 800 €	20%	72 000 €	50%	14 400 €	10%	– €		28 800 €	20%	– €		– €		– €		**2031**
1.16	Elaborer le futur PAPI 2 Meurthe	EPTB Meurthe Madon	**200 000 €**	**240 000 €**	TTC	72 000 €	30%	120 000 €	50%	24 000 €	10%	– €		24 000 €	10%	– €		– €		– €		**2032-2033**
1.17	Mise en récit de la rivière Meurthe/Madon dans l'interface BIOM	EPTB Meurthe Madon	**Pour mémoire (action financée via le PAPI Madon)**	**Pour mémoire (action financée via le PAPI Madon)**																		2031 - 2032
1.18	Assistance à maitrise d'ouvrage pour les aspects biodiversité et séquence Eviter-Réduire-Compenser	EPTB Meurthe Madon	**40 000 €**	**40 000 €**	HT	8 000 €	20%	20 000 €	50%	– €		– €		12 000 €	30%	– €				– €		**2027-2028**
1.19	Conception et déploiement d'un « Guide de bonnes pratiques des EPCI en matière de gestion des écoulements de surface » Phase 1 – Diagnostic partagé et état des lieux territorial	Région Grand Est	**Pour mémoire (action financée via le PAPI Madon)**	**Pour mémoire (action financée via le PAPI Madon)**																		**2029**

Data sensitivity - Internal

1.19.1	Conception et déploiement d'un « Guide de bonnes pratiques des EPCI en matière de gestion des écoulements de surface » Phase 2 - Co-construction du guide Phase 3 - Animation, appropriation et déploiement	EPTB Meurthe Madon	**48 000 €**	**60 000 €**	TTC	18 000 €	30%	30 000 €	50%	– €		– €		12 000 €	20%	– €			– €		**2029**
1.20	Réactualiser le Plan de gestion de l'ENS de la Vallée de la Meurthe en intégrantune stratégie globale de gestion	Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle	**15 000 €**	**15 000 €**	HT									7 500 €	50%				7 500 €	50%	**2026-2030 (5 ans)**
19	**TOTAL DE L'AXE**		**1 745 000 €**	**1 995 000 €**		**478 200 €**		**1 087 500 €**		**144 500 €**		**– €**		**284 800 €**		**– €**		**– €**	**– €**		

Axe 2 · Surveillance, prévision des crues et des inondations

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
2.1	Accompagner les collectivités pour mobiliser, structurer ou pérenniser un réseau de solidarité	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
2.3	Renforcer la surveillance des cours d'eau	EPTB Meurthe Madon	**150 000 €**	**150 000 €**	HT	30 000 €	20%	120 000 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2032**
2.4	Déployer un outil de collecte de données en temps réel	EPTB Meurthe Madon	**Pour mémoire**	**Pour mémoire**																		**2031**
4	**TOTAL DE L'AXE**		**150 000 €**	**150 000 €**		**30 000 €**		**120 000 €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		

Axe 3 · Alerte et gestion de crise

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
3.1	Constituer un groupe de réseaux d'acteurs (institutionnels, collectivités)	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
3.2	Inciter les communes à réaliser ou réviser les PCS	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
3.3	Guider les EPCI dans la réalisation de leur PICS	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
3.4	Tester l'opérationnalité des PCS et PICS par des exercices de gestion de crise	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
4	**TOTAL DE L'AXE**		**– €**	**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		

Axe 4 · Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
4.1	Accompagner les collectivités dans la prise en compte et l'intégration des PPRI dans les documents et projets d'urbanisme	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
4.2	Elaborer, compléter ou réviser les PPRi sur les communes vulnérables	Etat, en collaboration avec l'EPTB pour la réalisation des modélisations	**50 000 €**	**60 000 €**	TTC	– €		60 000 €	100%	– €		– €		– €		– €				– €		**2027 - 2033**
4.3	Mieux intégrer le risque dans les documents et projets d'urbanisme	Communes membres du PAPI	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
4.4	Animation autour des élus sur les sujets d'urbanisme	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
4.6	Continuer à développer les partenariats avec les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
6	**TOTAL DE L'AXE**		**50 000 €**	**60 000 €**		**– €**		**60 000 €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		

Axe 5 · Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
5.1	Renforcer la démarche de réduction de la vulnérabilité	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
5.2	Réaliser et suivre des diagnostics de réduction de la vulnérabilité et des travaux - Établissement public	EPTB Meurthe Madon				– €		– €		– €		– €		– €		– €				– €		**2027 - 2033**

Data sensitivity - Internal

5.2.1	*Réalisation des diagnostics de réduction de la vulnérabilité - Établissement public*	*EPTB Meurthe Madon*	**40 000 €**	**40 000 €**	TTC	– €		20 000 €	50%	8 000 €	20%	– €		– €		– €		– €		12 000 €	30%	**2027 - 2033**
5.2.2	*Mise en oeuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité - Établissement public*	*Gestionnaire exploitant*	**15 000 €**	**15 000 €**	TTC	– €		3 000 €	20%	– €		– €		– €		– €		– €		12 000 €	80%	**2027 - 2033**
5.3	Réaliser et suivre des diagnostics de réduction de la vulnérabilité et des travaux - Habitations	EPTB Meurthe Madon / ou collectivités compétentes				– €		– €		– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2027 - 2033**
5.3.1	*Réalisation des diagnostics de réduction de la vulnérabilité -Habitation*	*EPTB Meurthe Madon / ou collectivités compétentes*	**150 000 €**	**150 000 €**	TTC	45 000 €	30%	75 000 €	50%	30 000 €	20%	– €		– €		– €		– €		– €		**2027 - 2033**
5.3.2	*Mise en oeuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité -Habitation*	*Particulier*	**90 000 €**	**90 000 €**	TTC	– €		72 000 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		18 000 €	20%	**2027 - 2033**
5.4	Réaliser et suivre des diagnostics de réduction de la vulnérabilité et des travaux - Habitations (Uniquement pour les CC non membres de l'EPTB Meurthe Madon)	CC compétentes en PI / Particuliers				– €		– €		– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2027 - 2033**
5.4.1	*Réalisation des diagnostics de réduction de la vulnérabilité -Habitation*	*CC compétentes en PI*	**50 000 €**	**50 000 €**	TTC	– €		25 000 €	50%	10 000 €	20%	– €		– €		15 000 €	30%			– €		**2027 - 2033**
5.4.2	*Mise en oeuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité -Habitation*	*Particulier*	**150 000 €**	**150 000 €**	TTC	– €		120 000 €	80%	– €		– €		– €		– €				30 000 €	20%	**2027 - 2033**
5.5	Réaliser et suivre des diagnostics de réduction de la vulnérabilité et des travaux — Communauté de Communes de Vezouze en Piémont	CC de Vezouze en Piémont / Propriétaires				– €		– €		– €		– €		– €		– €				– €		**2027 - 2033**
5.5.1	*Identifier le bâti vulnérable et informer, diagnostiquer et accompagner les occupants volontaires dans la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité face aux inondations*	*CC de Vezouze en Piémont*	**51 900 €**	**62 280 €**	TTC	– €		31 140 €	50%	12 456 €	20%	– €		– €		18 684 €	30%	– €		– €		**2027 - 2033**
5.5.2	*Réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti face aux inondations*	*Particulier*	**166 667 €**	**200 000 €**	TTC	– €		160 000 €	80%	– €		– €		– €		– €		– €		40 000 €	20%	**2027 - 2033**
5.6	Guider les entreprises et les activités agricoles pour la réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérablité	EPTB Meurthe Madon / Propriétaire	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
6	**TOTAL DE L'AXE**		**713 567 €**	**757 280 €**		**45 000 €**		**506 140 €**		**60 456 €**		**– €**		**– €**		**33 684 €**		**– €**		**112 000 €**		

Axe 6 · Ralentissement des écoulements

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
6.1	Etudes, acquisitions et procédures foncières	EPTB Meurthe Madon	**160 000 €**	**192 000 €**	TTC	76 800 €	40%	96 000 €	50%	– €		– €		19 200 €	10%	– €		– €		– €		**2027 - 2033**
6.2	Travaux sur le ruisseau des Fauchées	EPTB Meurthe Madon	**300 000 €**	**360 000 €**	TTC	72 000 €	20%	180 000 €	50%	– €	0%	– €	0%	108 000 €	30%	– €		– €		– €		**PRO : 2028 Travaux : 2029**
6.3	Aménager une zone de ralentissement dynamique des crues à Etival-Clairefontaine (opération A011)	EPTB Meurthe Madon	**11 900 000 €**	**11 900 000 €**	HT	2 380 000 €	20%	5 950 000 €	50%	– €	0%	2 380 000 €	20%	1 190 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2028 Travaux : 2029-2031**
6.4	Aménager un champ d'expansion des crues à Etival-Clairefontaine (opération A012)	EPTB Meurthe Madon	**3 900 000 €**	**3 900 000 €**	HT	780 000 €	20%	1 950 000 €	50%	– €	0%	780 000 €	20%	390 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2028 Travaux : 2029-2031**
6.5	Restauration de la continuité du niveau de protection au droit de l'escalier du quai de la Victoire à Raon-l'Etape (opération A024)	EPTB Meurthe Madon	**35 000 €**	**35 000 €**	HT	10 500 €	30%	17 500 €	50%	7 000 €	20%	– €	0%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2028 Travaux : 2029**
6.6	Aménager une zone de ralentissement dynamique des crues à Croismare/Chanteheux (opération A061)	EPTB Meurthe Madon	**10 640 000 €**	**10 640 000 €**	HT	2 128 000 €	20%	5 320 000 €	50%	– €	0%	2 128 000 €	20%	1 064 000 €	10%	– €		– €		– €		**Démolition : 2027-2028 PRO : 2029 Travaux : 2030-2031**
6.7	Modification du lit de l'Arentèle à Sainte-Hélène (opération B011)	EPTB Meurthe Madon	**190 000 €**	**228 000 €**	TTC	45 600 €	20%	114 000 €	50%	– €	0%	– €	0%	68 400 €	30%	– €		– €		– €		**PRO : 2030 Travaux : 2031**
6.8	Aménager une zone de ralentissement dynamique des crues à Sainte-Hélène (opération B012)	EPTB Meurthe Madon	**7 650 000 €**	**7 650 000 €**	HT	1 530 000 €	20%	3 825 000 €	50%	– €	0%	1 530 000 €	20%	765 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2030 Travaux : 2031-2032**
6.9	Aménager le site de l'école à Rambervillers (opération B025)	EPTB Meurthe Madon	**3 100 000 €**	**3 100 000 €**	HT	620 000 €	20%	1 550 000 €	50%	– €	0%	620 000 €	20%	310 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032-2033**
6.10	Aménager le site de l'ancienne papeterie de Rambervillers (opération B026)	EPFGE / EPTB Meurthe Madon	**1 750 000 €**	**1 750 000 €**	HT	350 000 €	20%	875 000 €	50%	– €	0%	350 000 €	20%	175 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2027 Travaux : 2028-2029**
6.10.1	Aménager le site de l'ancienne papeterie de Rambervillers (opération B026) - Travaux de démolition et terrassements, préalables à l'action 6.10	EPFGE	**1 650 000 €**	**1 650 000 €**	HT	– €		825 000 €	50%	– €		– €		– €		– €		– €		825 000 €	50%	**PRO : 2027 Travaux : 2028-2029**

Data sensitivity - Internal

6.11	Aménager une zone de ralentissement dynamique des crues à Saint-Pierremont / Domptail (opération B031)	EPTB Meurthe Madon	**5 550 000 €**	**5 550 000 €**	HT	1 110 000 €	20%	2 775 000 €	50%	– €	0%	1 110 000 €	20%	555 000 €	10%	– €		– €		– €		**PRO : 2030 Travaux : 2031-2032**
6.12	Mettre en œuvre un programme de travaux de restauration des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur les rivières Voise et Vezouze amont	CC de Vezouze en Piémont et CC de Sarrebourg Moselle Sud	**1 775 173 €**	**2 218 966 €**	TTC	– €		1 109 483 €	50%	– €	0%	443 793 €	20%	221 897 €	10%	443 793 €	20%	– €		– €		Non connu
12	**TOTAL DE L'AXE***		**48 600 173 €**	**49 173 966 €**		**9 102 900 €**		**24 586 983 €**		**7 000 €**		**9 341 793 €**		**4 866 497 €**		**443 793 €**		**– €**		**825 000 €**		

*Chiffage : travaux (EP/AVP) + études MOE (marché en cours) + 15% divers (foncier, topo, géotech, compensation env, …)

Les montants de financement ne couvrent pas les frais d'entretien des ouvrages qui seront financés par le reste à charge

Axe 7 · Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
7.1	Caractériser les ouvrages existants	EPTB Meurthe Madon	**470 000 €**	**564 000 €**	TTC	282 000 €	50%	282 000 €	50%	– €		– €		– €		– €		– €		– €		**2027 - 2030**
7.2	Mettre en œuvre des travaux sur les ouvrages existants (confortement ou hausse du niveau de protection)	EPTB Meurthe Madon / EPCI	**1 000 000 €**	**1 000 000 €**	HT	500 000 €	50%	400 000 €	40%	100 000 €	10%	– €		– €		– €		– €		– €		**2030-2032**
7.3	Construction d'un endiguement en amont de la commune de Raon-l'Etape (opération A021)	EPTB Meurthe Madon	**1 020 000 €**	**1 020 000 €**	HT	306 000 €	30%	408 000 €	40%	– €	0%	306 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2030 Travaux : 2031**
7.4	Construction d'un endiguement rive gauche en aval de la confluence avec la Plaine sur la commune de Raon-l'Etape (opération A022)	EPTB Meurthe Madon	**2 200 000 €**	**2 200 000 €**	HT	660 000 €	30%	880 000 €	40%	– €	0%	660 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032-2033**
7.5	Construction d'un endiguement rive droite en aval de la confluence avec la Plaine sur la commune de Raon-l'Etape (opération A023)	EPTB Meurthe Madon	**1 550 000 €**	**1 550 000 €**	HT	465 000 €	30%	620 000 €	40%	– €	0%	465 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032-2033**
7.6	Mise en place d'un rideau de palplanches dans la ruelle des Tanneurs à Saint-Nicolas-de-Port (opération A081)	EPTB Meurthe Madon	**1 300 000 €**	**1 300 000 €**	HT	390 000 €	30%	520 000 €	40%	– €	0%	390 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.7	Mise en place d'une digue au niveau de l'EHPAD Henri Pochon à Saint-Nicolas-de-Port (opération A082)	EPTB Meurthe Madon	**310 000 €**	**310 000 €**	HT	93 000 €	30%	124 000 €	40%	– €	0%	93 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.8	Mise en place d'une digue rue de la Butte à Varangéville (opération A091)	EPTB Meurthe Madon	**3 300 000 €**	**3 300 000 €**	HT	990 000 €	30%	1 320 000 €	40%	– €	0%	990 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2030 Travaux : 2031-2032**
7.9	Mise en place d'une digue dans le secteur du Prieuré à Varangéville (opération A092)	EPTB Meurthe Madon	**2 620 000 €**	**2 620 000 €**	HT	786 000 €	30%	1 048 000 €	40%	– €	0%	786 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2029 Travaux : 2030-2031**
7.10	Mise en place d'une digue dans le secteur Prédieu à Varangéville (opération A093)	EPTB Meurthe Madon	**2 000 000 €**	**2 000 000 €**	HT	600 000 €	30%	800 000 €	40%	– €	0%	600 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2029 Travaux : 2030-2031**
7.11	Mise en place d'un endiguement rue Mac Mahon à Nancy (opération A101)	EPTB Meurthe Madon	**950 000 €**	**950 000 €**	HT	285 000 €	30%	380 000 €	40%	– €	0%	285 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.12	Mise en place d'un endiguement rue du Crosne à Nancy (opération A103)	EPTB Meurthe Madon	**150 000 €**	**150 000 €**	HT	75 000 €	50%	60 000 €	40%	15 000 €	10%	– €		– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.13	Mise en place d'un endiguement avenue Thiers à Malzéville (opération A111)	EPTB Meurthe Madon	**425 000 €**	**425 000 €**	HT	127 500 €	30%	170 000 €	40%	– €	0%	127 500 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.14	Mise en place d'un endiguement avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Malzéville (opération A113)	EPTB Meurthe Madon	**155 000 €**	**155 000 €**	HT	77 500 €	50%	62 000 €	40%	15 500 €	10%	– €		– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.15	Mise en place d'un endiguement dans le secteur de la piscine à Rambervillers (opération B021)	EPTB Meurthe Madon	**1 000 000 €**	**1 000 000 €**	HT	300 000 €	30%	400 000 €	40%	– €	0%	300 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
7.16	Aménager un endiguement au centre-ville de Rambervillers (opération B022)	EPTB Meurthe Madon	**860 000 €**	**860 000 €**	HT	258 000 €	30%	344 000 €	40%	– €	0%	258 000 €	30%	– €		– €		– €		– €		**PRO : 2031 Travaux : 2032**
16	**TOTAL DE L'AXE***		**19 310 000 €**	**19 404 000 €**		**6 195 000 €**		**7 818 000 €**		**130 500 €**		**5 260 500 €**		**– €**		**– €**		**– €**		**– €**		

*Chiffage : travaux (EP/AVP) + études MOE (marché en cours) + 15% divers (foncier, topo, géotech, compensation env, …)

Axe 8 · GEMA — Gestion des milieux aquatiques

Référence de la Fiche-action du PAPI	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	COUT	COUT global	HT / TTC	EPTB MM	%	FPRNM	%	Région	%	FEDER	%	Agence de l'Eau	%	EPCI	%	Communes	%	Autres	%	Échéance
8.1	Créer du lien entre les actions du PAPI Meurthe et celles des intercommunalités	EPTB Meurthe Madon / EPCI	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
8.2	Maintenir et mobiliser le lien entre l'EPTB Meurthe Madon et les acteurs locaux notamment les Fédérations de Pêche	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
8.3	Inciter les collectivités à la préservation et à la protection des zones humides	EPTB Meurthe Madon	**Régie**	**Régie**																		**2027 - 2033**
8.4	Rétablir la continuité écologique de l'ouvrage du Neufcours	EPTB Meurthe Madon	**500 000 €**	**500 000 €**	HT	250 000 €	50%	– €		– €		– €		250 000 €	50%	– €		– €		– €		**2027**

Data sensitivity - Internal

8.5	Travaux sur l'ancien bras de la Meurthe et le canal du Moulin à Rosières-aux-Salines	EPTB Meurthe Madon	**1 500 000 €**	**1 500 000 €**	HT	550 000 €	37%	– €		50 000 €	3%	– €		900 000 €	60%	– €		– €		– €		**2028-2029**
8.6	Plantation de ripisylve et renaturation de la Meurthe à Saint-Nicolas-de-Port (opération A083)	EPTB Meurthe Madon	**165 000 €**	**198 000 €**	TTC	39 600 €	20%	– €		39 600 €	20%	– €		118 800 €	60%	– €		– €		– €		**2030**
8.7	Etudier le Petit Rhône à Saint-Nicolas-de-Port	EPTB Meurthe Madon	**50 000 €**	**60 000 €**	TTC	12 000 €	20%	– €	0%	12 000 €	20%	– €		36 000 €	60%	– €		– €		– €		**2031**
8.8	Renaturer le ruisseau du Fonteno et ses affluents pour restaurer leur fonctionnement écologique et hydraulique	Métropole du Grand Nancy	**600 000 €**	**600 000 €**	HT	– €	0%	– €		– €		– €		360 000 €	60%	240 000 €	40%	– €		– €		2026 - 2030
8.9	Réaliser un diagnostic de la passe à poissons du barrage de Nancy et étudier la faisabilité d'une nouvelle passe	Métropole du Grand Nancy	**Pour mémoire**	**Pour mémoire**																	2025
8.10	Poursuivre les actions de restauration de cours d'eau sur le territoire de la Région de Rambervillers (PRO 2, suite du PRO 1 d'entretien de cours d'eau)	Communauté de Communes de la Région de Rambervillers (2C2R)	**568 447 €**	**682 136 €**	TTC	– €	0%	– €		– €		– €		409 282 €	60%	272 855 €	40%	– €		– €		2027 - 2028
8.11	Restaurer et améliorer le cours d'eau du ruisseau du Moranviller	CC Meurthe Mortagne Moselle	**Pour mémoire**	**Pour mémoire**																	2026-2030
8.12	Maintenir la concertation visant la restauration de la continuité écologique du seuil de Damelevières	CC Meurthe Mortagne Moselle	**Pour mémoire**	**Pour mémoire**																	2026-2030
8.13	Etude et travaux de restauration du blamont	CC Pompey	**Supprimer la fiche**	**Supprimer la fiche**																	Non connu
8.14	Activation et gestion des espaces naturels sensibles	Communauté de Communes Seille et Grand Couronné (CCSGC)	**Régie et prestataire si besoin**	**Régie et prestataire si besoin**																	Selon conventions de partenariat (12 ans)
8.15	Définir un programme d'actions en faveur des zones humides	Communauté de Communes Seille et Grand Couronné (CCSGC)	**Régie**	**Régie**																	2026 - 2027
8.16	Étudier la renaturation du ruisseau de l'Amezule et de ses affluents en vue de planifier des travaux	Communauté de Communes Seille et Grand Couronné	**150 000 €**	**150 000 €**	HT	– €		– €		30 000 €	20%	– €		90 000 €	60%	30 000 €	20%	– €		– €		2025 - 2029
8.17	Réaliser les travaux de renaturation du ruisseau de l'Amezule et de ses affluents	Communauté de Communes Seille et Grand Couronné (CCSGC)	**900 000 €**	**900 000 €**	HT	– €		– €		50 000 €	6%	– €		540 000 €	60%	310 000 €	34%	– €		– €		2027 - 2030
8.18	Etudier le fonctionnement du bassin versant du ruisseau des Fauchées pour restaurer ses fonctions hydromorphologiques et prévenir les inondations	Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB)	**97 500 €**	**97 500 €**	HT	– €		– €		19 500 €	20%	– €		58 500 €	60%	19 500 €	20%	– €		– €		2025 - 2027
8.19	Mettre en œuvre un programme de gestion des aménagements de la Mortagne de Magnières à Xermaménil	Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB)	**2 290 000 €**	**2 290 000 €**	HT	– €		– €		50 000 €	2%	– €		1 374 000 €	60%	866 000 €	38%	– €		– €		2024 - 2032
8.20	Créer une annexe hydraulique sur la Meurthe à Art-sur-Meurthe pour favoriser la reproduction naturelle du Brochet	Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FD54)	**60 000 €**	**60 000 €**		– €		– €		12 000 €	20%	– €		36 000 €	60%	– €		– €		12 000 €	20%	Travaux à partir de 2028
8.21	Restaurer une annexe hydraulique sur la Meurthe à Damelevières pour favoriser la reproduction naturelle du Brochet	Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FD54)	**40 000 €**	**40 000 €**		– €		– €		8 000 €	20%	– €		24 000 €	60%	– €		– €		8 000 €	20%	Travaux à partir de 2029
8.22	Restaurer une annexe hydraulique sur la Meurthe à Bouxières-aux-Dames et créer un réseau de mares pour les amphibiens en secteur urbanisé	Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FD54)	**50 000 €**	**50 000 €**		– €		– €		10 000 €	20%	– €		30 000 €	60%	– €		– €		10 000 €	20%	Travaux à partir de 2029
8.23	Restaurer des annexes hydrauliques sur la Mortagne entre Gerbéviller et Mont-sur-Meurthe pour favoriser la reproduction naturelle du Brochet	Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FD54)	**60 000 €**	**60 000 €**		– €		– €		12 000 €	20%	– €		36 000 €	60%	– €		– €		12 000 €	20%	Travaux à partir de 2028
23	**TOTAL DE L'AXE**		**7 030 947 €**	**7 187 636 €**		**851 600 €**		**– €**		**293 100 €**		**– €**		**4 262 582 €**		**1 738 355 €**		**– €**		**42 000 €**		

Synthèse par axe

AXE	Coût global HT	Assiette subventionnée	EPTB MM	FPRNM	Région	FEDER	Agence de l'Eau	EPCI	Communes	Autres	Total financé
Axe 0	**880 000 €**	**900 000 €**	321 000 €	450 000 €	– €	– €	129 000 €	– €	– €	– €	900 000 €
Axe 1	**1 745 000 €**	**1 995 000 €**	478 200 €	1 087 500 €	144 500 €	– €	284 800 €	– €	– €	– €	1 995 000 €
Axe 2	**150 000 €**	**150 000 €**	30 000 €	120 000 €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	150 000 €
Axe 3	**– €**	**– €**	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Axe 4	**50 000 €**	**60 000 €**	– €	60 000 €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	60 000 €
Axe 5	**713 567 €**	**757 280 €**	45 000 €	506 140 €	60 456 €	– €	– €	33 684 €	– €	112 000 €	757 280 €
Axe 6	**48 600 173 €**	**49 173 966 €**	9 102 900 €	24 586 983 €	7 000 €	9 341 793 €	4 866 497 €	443 793 €	– €	825 000 €	49 173 966 €
Axe 7	**19 310 000 €**	**19 404 000 €**	6 195 000 €	7 818 000 €	130 500 €	5 260 500 €	– €	– €	– €	– €	19 404 000 €
Axe 8	**7 030 947 €**	**7 187 636 €**	851 600 €	– €	293 100 €	– €	4 262 582 €	1 738 355 €	– €	42 000 €	7 187 636 €
TOTAL PROGRAMME	**78 479 686 €**	**79 627 882 €**	**17 023 700 €**	**34 628 623 €**	**635 556 €**	**14 602 293 €**	**9 542 878 €**	**2 215 832 €**	**– €**	**979 000 €**	**79 627 882 €**

Data sensitivity - Internal